



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

DETERMINAZIONE N. 489 / 2026

OGGETTO: SP 2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI) . INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART 120 C.1 LETT. C) D.LGS 36/2023 -IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ABATE SRL PER € 53.921,70 (IVA AL 22% ESCLUSA) CUP J37H25000210002 - CIG BC932D6AC4 COD. 09

LA DIRIGENTE

giusta nomina presidenziale effettuata con Decreto della Presidente n. 92 del 25/07/2025 avente ad oggetto CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO all'Ing. Ilaria Buti a decorrere dal 01/08/2025.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

VISTO lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/03/2023, in vigore dal 23/04/2023.

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 10/05/2023, modificato con Decreto Presidenziale n. 127 del 20/10/2023 in vigore dal 20/10/2023, in materia di articolazione delle strutture organizzative dell'ente.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 78 del 23/06/2026 "MODIFICA MACROSTRUTTURA E ASSEGNAZIONE PERSONALE DELL'ENTE" che modifica la Macrostruttura dell'Ente, attribuisce ai Servizi dell'Ente interessati dalla modifica le funzioni ridefinite nel funzionigramma, ridetermina la dotazione organica e l'assegnazione del personale in servizio.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 82 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 ed i documenti di programmazione correlati.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 dell'08/01/2026 con il quale è stato approvato il P.E.G. 2026 e il MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE 2026.

VISTA la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 02/02/2026 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e variazione al DUP 2026-2028 in conseguenza della variazione al Piano triennale delle opere e dei servizi e forniture".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 02/02/2026 avente ad oggetto "Ratifica del Decreto n. 8 del 20/01/2026 di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 con i requisiti d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 per previsione entrate PNRR finalizzate a interventi di adeguamento alla normativa antincendio presso istituti scolastici provinciali".

VISTO il Decreto Presidenziale n. 24 del 05/02/2026, avente ad oggetto "Variazioni al PEG 2026 conseguenti alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ex D.C. n. 3 del 02/02/2026 ed alla variazione d'urgenza ex D.P. n. 8 del 20/01/2026 ratificata con D.C. n. 4 del 02/02/2026".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 02/04/2026 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2026-2028 NELLE PARTI RELATIVE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 02/04/2026 avente ad oggetto "RATIFICA DEL D.P. N. 34 DEL 23/02/2026 DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 CON I REQUISITI D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 CO. 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI E RINNOVO C.C.N.L. ANNI 2022- 2024".

VISTO il Decreto Presidenziale n. 52 del 13/04/2026, avente ad oggetto "VARIAZIONE AL PEG 2026 CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 EX D.C. N. 10 DEL 02/04/2026 ED ALLA VARIAZIONE D'URGENZA EX D.P. N. 34 DEL 23/02/2026 RATIFICATA CON D.C. N. 11 DEL 02/04/2026".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 26/05/2026 avente ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2026-2028 NELLE PARTI RELATIVE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 73 del 09/06/2026, avente ad oggetto VARIAZIONE AL PEG 2026 CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 EX D.C. N. 21 DEL 26/05/2026.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 15/06/2026 avente ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 2028 AI SENSI DELL'ART 175 CO 2 TU 267/2000.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 81 del 24/06/2026, avente ad oggetto VARIAZIONE AL PEG 2026 CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 EX D.C. N. 30 DEL 15/06/2026.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/07/2026 avente ad oggetto " Assestamento generale di bilancio di previsione 2026/2028,

salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 c. 2 D. Lgs. 267/2000”;

VISTO IL Decreto Presidenziale n. 102 del 12/08/2026 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL PEG 2026 CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE- SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 EX D.C. N. 38 DEL 29/07/2026 ED ALLA VARIAZIONE EX DETERMINAZIONE DIRIG. N. 399 DEL 29/07/2026 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE”.

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 13/12/2017, in vigore dal 01/01/2018. Modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 24/11/2023, in vigore dal 01/01/2024.

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”.

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza Commissariale n. 97 del 16/07/2025 con la quale si approva, sulla base dell'iter istruttorio effettuato in relazione agli eventi occorsi dal 14 marzo 2025, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera CM del 9 aprile 2025, il Piano dei primi interventi urgenti per l'importo complessivo pari ad € 52.575.514,65, tra cui l'Int. S.U. da crit. 0355_STRADA PROVINCIALE N. 2 DELLA CERRETA KM 1+200. MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN FRANA LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MARZO 2024 per un importo pari ad euro 600.000,00;
- il Decreto della Presidente n. 104 del 09/09/2025 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 CON I REQUISITI D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 CO 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA SULLA SP2 “DELLA CERRETA” con il quale si approva la variazione al bilancio di previsione 2025/2027, con i requisiti di urgenza, che consiste nella previsione degli stanziamenti dei capitoli di entrata e spesa per la gestione del contributo di € 600.000,00 previsto in base alla suddetta Ordinanza Commissariale n. 97 del 16/07/2025 e nell'utilizzo di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile per € 400.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 346/2025 con la quale si accerta in entrata la somma complessiva di euro 600.000,00, assegnata dalla Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Attività Trasversali e Strategiche per la Difesa del Suolo e la Protezione Civile con Ordinanza Commissariale n. 97 del 16/07/2025 che approva, sulla base dell'iter istruttorio effettuato in relazione agli eventi occorsi dal 14 marzo 2025, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera CM del 9 aprile 2025, il Piano dei primi interventi urgenti;
- il Decreto della Presidente n. 106 del 12/09/2025 con il quale si approva la Perizia giustificativa – Progetto Esecutivo denominato SP2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025, relativa al secondo stralcio di interventi di somma urgenza, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 25/09/2025 con la quale si approva e si riconosce il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 191 comma 3 e dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per € 1.000.000,00, relativo alla Perizia giustificativa – Progetto esecutivo denominato SP2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025, inerente il secondo stralcio di interventi di somma urgenza di cui al verbale redatto in data 18/03/2025 ai sensi degli artt. 191 c. 3 e 194 c. 1 lett. e) del D. Lgvo n. 267/2000 e ss. mm. i..

- la determinazione Dirigenziale n. 519 del 16/12/2025 con la quale si approva la Perizia Giustificativa-Progetto Esecutivo denominato SP2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 impegnando il relativo quadro economico

ATTESO che con Verbale di Somma Urgenza redatto in data 18/03/2025 dal Servizio Infrastrutture Viarie ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, si affidava l'intervento denominato SP 2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI) . INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025 alla Ditta ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 - 57121-, CF. e P.IVA 01267070496

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 414 del 06/08/2026 ad oggetto " SP 2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI) . INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025. CUP J37H25000210002 CIG. BC932D6AC4 CODICE 9 QUATER " con la quale si impegnava in favore della Ditta ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 -57121-, CF. e P.IVA 01267070496 la somma pari ad euro 711.462,32 comprensivo degli oneri della sicurezza (IVA al 22% compresa)

DATO ATTO che in data 31/08/2026 è stato sottoscritto il Contratto per lavori di somma urgenza SP 2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025. CUP J37H25000210002 - CIG BC932D6AC4. (Cron. n. 2036/2026) con la Ditta ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 -57121-, CF. e P.IVA 01267070496.

CONSIDERATO che in seguito alla verifica della progettazione esecutiva affidata con Determinazione Dirigenziale n. 337/2025 a TECNISTUDIO IBC Studio Associato P.I. 00384510491, rappresentato dall'Ing. Paolo Berti, il cui verbale è conservato agli atti del Servizio, si è riscontrata la necessità di eseguire modifiche alle lavorazioni previste nel progetto iniziale al fine di garantire una maggiore stabilità del versante franoso.

PRESO ATTO che le modifiche alle lavorazioni riguardano l'introduzione di una paratia strutturale principale su pali di grande diametro con tiranti con un muro a retta sovrastante

e la regimazione delle acque meteoriche.

VISTA la Relazione istruttoria del RUP in merito alle motivazioni della redazione della variante in corso d'opera in argomento;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, è stata predisposta una perizia di variante in corso d'opera che recepisce le modifiche sopra indicate, costituita dagli elaborati indicati nel documento "elenco elaborati" riportato in allegata al presente atto e conservati agli atti del Servizio;

- con Disposizione n. 2178/2026 è stata approvato il verbale di validazione della variante in corso d'opera dell'intervento in argomento dal RUP Ing. Simone Lubrano

VISTO il quadro economico e di raffronto che emerge dalla perizia di variante in corso d'opera, consistente nell'introduzione di lavorazioni supplementari che comportano, rispetto al progetto approvato, un incremento del costo netto dei lavori pari ad € 53.921,70 come risulta dalla documentazione allegata al presente atto e di seguito esplicitato :

Voce di Spesa	Progetto Iniziale (Decreto 106/2025)	Progetto Finale (Post- Verifica Ing. Berti)	Differenza
Lavori a base d'asta (Lorda)	€ 559.191,02	€ 659.785,61	+ € 100.594,59
Ribasso d'asta (12%)	€ 67.102,92	€ 79.174,27	+ € 12.071,35
Lavori al netto del ribasso	€ 492.088,10	€ 580.611,34	+ € 88.523,24
Oneri Sicurezza (non ribassabili)	€ 91.077,75	€ 56.476,21	- € 34.601,54
TOTALE CONTRATTO (Impresa ABATE)	€ 583.165,85	€ 637.087,55	+ € 53.921,70

PRESO ATTO che l'importo delle prestazioni supplementari pari ad € 65.784,47 (IVA al 22% compresa) consente di ritenere integrato il disposto di cui all'art. 120 c. 1 lett b) del D. Lgs n. 36/2023 posto che l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

CONSIDERATO che a seguito della rimodulazione delle somme a disposizione l'incremento dell'importo dei lavori non comporta modifiche l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 1.000.000,00.

RITENUTO quindi necessario, per quanto sopra esposto, provvedere alla modifica del contratto per lavori di somma urgenza SP 2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025. CUP J37H25000210002 - CIG BC932D6AC4. (Cron. 2036/2026);

RITENUTO opportuno, per effetto della predetta modifica contrattuale, impegnare a favore della Ditta ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 - 57121-, CF. e P.IVA 01267070496 l'importo complessivo di euro 65.784,47 (IVA al 22% compresa), relativa ai maggiori Lavori previsti dalla modifica contrattuale stessa, che

troverà opportuna copertura finanziaria sul capitolo di seguito indicato:

Capitolo Spesa 11005113 Interventi di S.U. SP2 AV.DISP/2024 residuo 1335/2025.

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto è stato acquisito il seguente Codice CIG . BC932D6AC4

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1) di approvare la modifica contrattuale ex art. 120 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 di cui in narrativa, all'intervento denominato SP 2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025. CIG. BC932D6AC4 con conseguente variazione dell'importo netto dei lavori pari ad euro 65.784,47 (compresa IVA al 22% e oneri accessori) restando invariato l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento pari ad € 1.000.000,00,

2) di approvare la perizia di variante costituita dagli elaborati progettuali indicati nel documento "elenco elaborati", conservati integralmente agli atti del Servizio, riportando in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- elenco elaborati,
- relazione tecnico generale
- atto di sottomissione,
- verbale di concordamento nuovi prezzi,
- quadro economico;

2) di sub impegnare a favore della Ditta ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 -57121-, CF. e P.IVA 01267070496 (Codice Soggetto 6383) l'importo complessivo di euro 65.784,47 (IVA al 22% compresa), relativo alle prestazioni supplementari come descritte in narrativa sul seguente capitolo:

Capitolo Spesa 11005113 Interventi di S.U. SP2 AV.DISP/2024 residuo 1335/2025.

MISSIONE 10 – PROGRAMMA 05 “Viabilità e Infrastrutture Stradali”

CODICE MACROAGGREGATO: U. 1020309008 “manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili

CODICE COFOG: 45

4) di comunicare la presente Determinazione alla Ditta ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 -57121-, CF. e P.IVA 01267070496 come disposto dall'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 191 - c.1 del D.Lgs. 267/2000, con

avvertenza allo stesso di indicare sulla fattura il numero e la data della Determinazione, il Servizio competente e il CIG;

5) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni;

6) di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Simone Lubrano;

7) di dare atto altresì, che con la firma del presente provvedimento, si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 c. 41;

8) di registrare il presente atto nel Registro Unico delle Determinazioni di Impegno di Spesa di questa Amministrazione Provinciale;

9) di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

10) di procedere, come previsto dagli art. 20 e 28 del D. Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale d'ente www.provincia.livorno.it nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di sottoscrizione del visto contabile.

Li, 11/09/2026

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
INFRASTRUTTURE VIARIE
BUTI ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)