



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI

DETERMINAZIONE N. 583 / 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI PIOMBINO - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 C. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE SERVIZI DI SAVINO ACHILLE & C. S.N.C. PER EURO 2.275,79 (IVA AL 22% COMPRESA) CIG. BB6BF5A975. COD.09.

LA DIRIGENTE

giusta nomina presidenziale effettuata con Decreto della Presidente n. 92 del 25/07/2025 avente ad oggetto CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO all'Ing. Ilaria Buti a decorrere dal 01/08/2025

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

VISTO lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/03/2023, in vigore dal 23/04/2023.

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 10/05/2023, modificato con Decreto Presidenziale n. 127 del 20/10/2023 in vigore dal 20/10/2023, in materia di articolazione delle strutture organizzative dell'ente.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 78 del 23/06/2026 "MODIFICA MACROSTRUTTURA E ASSEGNAZIONE PERSONALE DELL'ENTE" che modifica la Macrostruttura dell'Ente, attribuisce ai Servizi dell'Ente interessati dalla modifica le funzioni ridefinite nel funzionigramma, ridetermina la dotazione organica e l'assegnazione del personale in servizio.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 82 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 ed i documenti di programmazione correlati.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 dell'08/01/2026 con il quale è stato approvato il P.E.G. 2026 e il MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE 2026.

VISTA la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 02/02/2026 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e variazione al DUP 2026-2028 in conseguenza della variazione al Piano triennale delle opere e dei servizi e forniture".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 02/02/2026 avente ad oggetto "Ratifica del Decreto n. 8 del 20/01/2026 di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 con i requisiti d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 per previsione entrate PNRR finalizzate a interventi di adeguamento alla normativa antincendio presso istituti scolastici provinciali".

VISTO il Decreto Presidenziale n. 24 del 05/02/2026, avente ad oggetto "Variazioni al PEG 2026 conseguenti alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ex D.C. n. 3 del 02/02/2026 ed alla variazione d'urgenza ex D.P. n. 8 del 20/01/2026 ratificata con D.C. n. 4 del 02/02/2026".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 02/04/2026 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2026-2028 NELLE PARTI RELATIVE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 02/04/2026 avente ad oggetto "RATIFICA DEL D.P. N. 34 DEL 23/02/2026 DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 CON I REQUISITI D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 CO. 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI E RINNOVO C.C.N.L. ANNI 2022- 2024".

VISTO il Decreto Presidenziale n. 52 del 13/04/2026, avente ad oggetto "VARIAZIONE AL PEG 2026 CONSEQUENTE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 EX D.C. N. 10 DEL 02/04/2026 ED ALLA VARIAZIONE D'URGENZA EX D.P. N. 34 DEL 23/02/2026 RATIFICATA CON D.C. N. 11 DEL 02/04/2026".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 26/05/2026 avente ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2026-2028 NELLE PARTI RELATIVE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 73 del 09/06/2026, avente ad oggetto VARIAZIONE AL PEG 2026 CONSEQUENTE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 EX D.C. N. 21 DEL 26/05/2026.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 15/06/2026 avente ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 2028 AI SENSI DELL'ART 175 CO 2 TU 267/2000.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 81 del 24/06/2026, avente ad oggetto VARIAZIONE AL

PEG 2026 CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 EX D.C. N. 30 DEL 15/06/2026.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/07/2026 avente ad oggetto " Assestamento generale di bilancio di previsione 2026/2028, salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 c. 2 D. Lgs. 267/2000";

VISTO IL Decreto Presidenziale n. 102 del 12/08/2026 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL PEG 2026 CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE- SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 EX D.C. N. 38 DEL 29/07/2026 ED ALLA VARIAZIONE EX DETERMINAZIONE DIRIG. N. 399 DEL 29/07/2026 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE".

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 45/2026 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028"

VISTO il Decreto Presidenziale n. 131 del 13.10.2026, avente ad oggetto "Variazione al PEG 2026 conseguente alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ex D.C. n. 45 del [22/09/2026](#) ed alla variazione ex Decreto Presidenziale n. 123 del 01.10.2026" .

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 13/12/2017, in vigore dal 01/01/2018. Modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 24/11/2023, in vigore dal 01/01/2024

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 195 del 05/05/2026 con la quale si affidava l'intervento denominato "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI PIOMBINO" CIG. BB6BF5A975 all'IMPRESA EDILE SERVIZI DI SAVINO ACHILLE & C. S.N.C. con sede legale in Piombino (LI) Via Torino n. 39 C.F. e P.I. 02061350498 per un importo pari ad euro 5.401,11 (IVA al 22% compresa) a valere sul Capitolo 101050313 "Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili "del Bilancio Corrente.

CONSIDERATO che durante l'esecuzione delle indagini propedeutiche alla valutazione delle strutture orizzontali di cui sopra è emersa la necessità di ampliare l'estensione dei saggi e delle opere connesse rispetto alle quantità inizialmente previste, al fine di disporre di elementi conoscitivi più completi in merito alla tipologia costruttiva, ai materiali e agli spessori degli strati costituenti le strutture esaminate.

ATTESO che tali adeguamenti, sono strettamente connessi all'ampliamento delle verifiche richieste e alle conseguenti opere di ripristino.

DATO ATTO che nel caso di specie la modifica contrattuale integra la fattispecie di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto:

- l'individuazione di un nuovo contraente cui affidare le prestazioni supplementari,

tecnicamente necessarie al completamento dell'intervento, pregiudicherebbe il quadro informativo e di conoscenza acquisito in occasione dell'esecuzione del progetto iniziale;

- un cambiamento del contraente comporterebbe costi non ragionevoli e rilevanti ritardi nel raggiungimento degli obiettivi sottesi al contratto di appalto;

- gli adeguamenti che si intendono affidare si configurano strettamente connessi all'ampliamento delle verifiche richieste e alle conseguenti opere di ripristino.

- l'importo delle prestazioni supplementari pari ad € 2.275,79 (IVA al 22% compresa) consente di ritenere integrato il disposto di cui all'art. 120 c. 2 del D. Lgs n. 36/2023 posto che l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

VISTO il quadro economico e di raffronto che emerge dalla modifica contrattuale, disposta a firma del Direttore dei Lavori, consistente nell'estensione dei saggi e delle opere connesse rispetto alle quantità inizialmente previste che comportano un' aumento dell'importo contrattuale complessivo di € 2.275,79 (IVA al 22% compresa) come risulta dal preventivo rimesso dall'azienda IMPRESA EDILE SERVIZI DI SAVINO ACHILLE & C. S.N.C. per le opere aggiuntive e conservato agli atti del Servizio Edilizia e Impianti.

VISTO il Raffronto fra i Quadri Economici riportati nella modifica contrattuale:

Quadro Comparativo

		Imp. Contrattuale	Imp. Modifica	Imp. Totali
A	Importo Lavori	€ 4.427,14	€ 1.865,40	€6.292,54
B	Importo IVA	€ 973,97	€ 410,39	€ 1.384,36
	IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€ 5.401,11	€ 2.275,79	€ 7.676,90

PRESO ATTO che, per effetto della suddetta modifica contrattuale , si verifica un aumento dell'importo del quadro economico pari ad euro 2.275,79 (compresa IVA al 22%) con conseguente variazione dell'importo complessivo dell'intervento denominato "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI PIOMBINO" CIG. BB6BF5A975 che risulta pari ad euro 7.676,90 (compresa IVA al 22%).

DATO ATTO che la modifica contrattuale in oggetto non comporta un'estensione temporale della originaria durata contrattuale, in quanto le predette lavorazioni supplementari risultano compatibili con le attività già programmate pertanto la data di ultimazione dei lavori rimane invariata rispetto a quella già indicata nel verbale di consegna.

RITENUTO opportuno, per effetto della predetta modifica contrattuale, impegnare a favore dell' IMPRESA EDILE SERVIZI DI SAVINO ACHILLE & C. S.N.C. con sede legale in Piombino (LI) Via Torino n. 39 C.F. e P.I. 02061350498 l'importo complessivo di euro 2.275,79 (IVA al 22% compresa), relativa ai maggiori lavori previsti dalla modifica contrattuale stessa, che troverà opportuna copertura finanziaria sul capitolo di seguito indicato:

Capitolo Spesa 101050313 " Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili" del

Bilancio corrente.

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto è stato acquisito il seguente Codice CIG B6BF5A975

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1) di approvare la modifica contrattuale ex art. 120 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 di cui in narrativa, all'appalto denominato AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI PIOMBINO" CIG. BB6BF5A975 in seguito all'introduzione delle lavorazioni supplementari di manutenzione ordinaria, resesi necessarie al compimento dell'intervento con conseguente variazione dell'importo complessivamente pari ad euro 7.676,90 (compresa IVA al 22%).

2) di impegnare a favore dell' IMPRESA EDILE SERVIZI DI SAVINO ACHILLE & C. S.N.C. con sede legale in Piombino (LI) Via Torino n. 39 C.F. e P.I. 02061350498 (Codice Soggetto 73616) l'importo complessivo di euro 2.275,79 (IVA al 22% compresa), relativo alle prestazioni supplementari come descritte in narrativa. sul seguente capitolo:

Capitolo Spesa 101050313 del bilancio 2026

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"

CODICE MACROAGGREGATO: U. 1020309008 "manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili

CODICE COFOG: 13

3) di allegare al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale la Relazione di modifica contrattuale con quadro tecnico economico e di raffronto provvedendo a trasmetterla all' IMPRESA EDILE SERVIZI DI SAVINO ACHILLE & C. S. N. C. per l'accettazione circa l'esecuzione dei lavori supplementari di cui alla modifica contrattuale in oggetto.

4) di comunicare la presente Determinazione all' IMPRESA EDILE SERVIZI DI SAVINO ACHILLE & C. S. N.C. con sede legale in Piombino (LI) Via Torino n. 39 C.F. e P.I. 02061350498 come disposto dall'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 191 - c.1 del D.Lgs. 267/2000, con avvertenza allo stesso di indicare sulla fattura il numero e la data della Determinazione, il Servizio competente e il CIG;

5) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni;

6) di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Vincenzo Aletto;

7) di dare atto altresì, che con la firma del presente provvedimento, si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 c. 41;

8) di registrare il presente atto nel Registro Unico delle Determinazioni di Impegno di Spesa di questa Amministrazione Provinciale;

9) di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

10) di procedere, come previsto dagli art. 20 e 28 del D. Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale d'ente www.provincia.livorno.it nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di sottoscrizione del visto contabile.

Li, 16/10/2026

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA
E IMPIANTI
BUTI ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)