



PROVINCIA DI LIVORNO

Settore Infrastrutture Viarie

SP2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOREOLOGICI
VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025

CIG N. BC932D6AC4

CUP N. J37H25000210002

Committente:	Provincia di Livorno
Resp. Unico del Progetto:	Ing. Simone Lubrano
Impresa Esecutrice:	ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 -57121-, CF. e P.IVA 01267070496
Importo base di appalto:	€ 583.165,84
di cui oneri sicurezza:	€ 91.077,75
Ribasso d'asta:	12,00%
Importo lavori al netto del rib.	€ 492.088,09
Direzione Lavori:	Ing. Salvatore Picardi
Contratto d'Appalto	Cron. N.° 2036 del 01/09/2026

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.120, comma 9 e art. 5, comma 6 All. II.14

D.Lgs 36/2023 e M. 49/2018

L'anno 2026 il giorno 02 del mese di settembre in Livorno

PREMESSO CHE:

- che all'Impresa ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino
5/7/9 -57121-, CF. e P.IVA 01267070496, con Verbale di somma urgenza del
18/03/2025, veniva affidato l'intervento denominato SP2 "DELLA CERRETA" KM
1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA



PROVINCIA DI LIVORNO

Settore Infrastrutture Viarie

PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025;

-le opere variate sono compiutamente descritte e quantizzate negli elaborati di cui alla Validazione del Verbale di Verifica del 01/09/2026, e sinteticamente consistono in:

Codice TOS / Identificativo	Descrizione della Lavorazione	U.M.	Prezzo Unitario (€)
A.P. 01	Pali trivellati di grande diametro (400 mm) compreso rivestimento provvisorio	m	149,72
TOS25/1_14.R11.001.002	Scapitozzature pali fino a 400 mm, altezza fino a 60 cm	cad	80,32
TOS25/1_14.R07.002.003	Tirante passivo con barra tipo "Dwidag" (fino a 60 t)	m	183,85
A.P. 03	Sovrapprezzo per utilizzo tiranti in barre da 90 t in luogo di 60 t	m	13,15
A.P. 05	Giunto bentonitico idroespansivo (25x20 mm)	m	16,04
TOS25/1_02.B10.021.00	Inghisaggio con foro D 10-12 mm e profondità 30 cm	cad	16,28
C04.043.015.b	Muratura di rivestimento in pietra da taglio (spessore 20 cm)	mc	199,22
TOS25/1_14.R09.031.002	Terre rinforzate a paramento inclinato (altezza fino a 6 m)	mq	195,40
A.P. 09	Geocomposito di protezione tipo Steelgrid HR30 BIO	mq	150,59
A.P. 10	Pannello drenante anti-schiacciamento con tubo fessurato D 200 mm	m	161,87
C04.064.120.b	Dreni sub-orizzontali in PVC microfessurato (D 75 mm)	m	71,49
TOS25/1_AT.N01.001.206	Escavatore cingolato per demolizioni edilizie specifiche	h	46,58

Le suddette lavorazioni non sono comprese nel progetto approvato con Decreto del Presidente n. 106 del 30/09/2025 ma scaturiscono a seguito delle modifiche introdotte durante le fasi di verifica condotta da Tecnistudio IBC e pertanto è stata redatta l'acclusa perizia di variante in c.o., di cui il presente atto ne



PROVINCIA DI LIVORNO

Settore Infrastrutture Viarie

è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 580.611,34 al netto del ribasso d'asta del 12,00%, al netto degli oneri di sicurezza per € 56.476,21.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Sig.ra Antonella Abate, nata a Livorno il 14/06/1973, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice Abate S.r.L. con sede legale in Livorno Via Dello Struggino n. 5/7/9, presa visione degli elaborati di progetto di cui al Verbale di Validazione del progetto esecutivo del 01/09/2026,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

la Società accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nel progetto esecutivo redatto dall'Ing. Salvatore Picardi, di cui al verbale di validazione del 01/09/2026 e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variati contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto di Appalto REP.cron. 2136 del 01/09/2026 per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 659.785,61 al lordo del ribasso del 12,00%, oltre € 56.476,21 per oneri di sicurezza, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 45 del Capitolato speciale di Appalto.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di nette € 88.523,25 oltre iva 22%, e una diminuzione degli oneri di sicurezza per € 32.601,54 per oltre iva 22%, per un aumento complessivo rispetto all'importo contrattuale pari ad € 53.921.71 oltre iva al 22% .

Art. 4

I lavori variati a seguito della verifica del progetto esecutivo svolta da Tecnistudio IBC, non comportano un allungamento dei tempi contrattuali e successive proroghe.

Art. 5



PROVINCIA DI LIVORNO

Settore Infrastrutture Viarie

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Società Abate S.r.L., mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Livorno, li 02/09/2026

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori

il Responsabile Unico del Progetto