



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it -

www.provincia.livorno.it

provincia.livorno@postacert.toscana.it

Oggetto: Indagini propedeutiche alla valutazione delle strutture orizzontali presso la Caserma dei Carabinieri di Piombino, Via Giordano Bruno n. 31

Committente:	Provincia di Livorno
Responsabile Unico del Progetto:	Ing. Vincenzo Aletto
Responsabile dei Lavori:	Ing. Elena Govoni
Progettista:	Ing. Elena Govoni
Direttore dei Lavori:	Ing. Elena Govoni
Impresa Esecutrice:	Impresa Edile Servizi di Savino Achille & C. SNC
Importo a Base di gara:	€ 4.427,14
Importo Contrattuale	€ 4.427,14
C.I.G.:	BB6BF5A975

MODIFICA CONTRATTUALE

(Art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

VISTO

- la Determinazione Dirigenziale n. 195/2026 del 04/05/2026, con la quale è stato affidato all'Impresa Edile Servizi di Savino Achille & C. SNC con sede legale in Piombino (LI) Via Torino n. 39 C.F. e P.I. 02061350498;
- il contratto avvenuto tramite scambio PEC prot. n. 10551 del 06/05/2026 e n. 10756/2026 del 07/05/2026
- il verbale di Consegna Lavori sottoscritto in data 03/08/2026 dall'Ing. Elena Govoni nella qualità di Direttore dei Lavori per conto della Provincia di Livorno, dall'Impresa nella persona del Legale Rappresentante e vistato dal RUP Ing. Vincenzo Aletto.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE

Nel corso dell'esecuzione delle indagini propedeutiche alla valutazione delle strutture orizzontali presso la Caserma dei Carabinieri di Piombino è emersa la necessità di ampliare l'estensione dei saggi e delle opere connesse rispetto alle quantità inizialmente previste.

L'aumento delle lavorazioni è stato richiesto dal tecnico incaricato della valutazione dei solai, in accordo con il Direttore dei Lavori, al fine di disporre di elementi conoscitivi più completi in merito alla tipologia costruttiva, ai materiali e agli spessori degli strati costituenti le strutture esaminate.



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it -

www.provincia.livorno.it

provincia.livorno@postacert.toscana.it

Tali adeguamenti sono strettamente connessi all'ampliamento delle verifiche richieste e alle conseguenti opere di ripristino.

La modifica contrattuale riguarda pertanto maggiori quantità delle medesime lavorazioni già previste dal contratto principale e si rende necessaria ai fini del completamento delle prestazioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

RIEPILOGO DEI COSTI

Detti provvedimenti, disposti dal Direttore dei lavori comportano una variata distribuzione della spesa rispetto al progetto originario, con un aumento dell'importo contrattuale di € 1.865,40 (inclusi oneri della sicurezza e esclusa IVA).

L'importo complessivo degli interventi è pari a € 6.292,54 oltre IVA.

Quadro Comparativo

		Imp. Contrattuale	Imp. Modifica	Imp. Totali
A	Importo Lavori	€ 4.427,14	€ 1.865,40	€6.292,54
B	Importo IVA	€ 973,97	€ 410,39	€ 1.384,36
	IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€ 5.401,11	€ 2.275,79	€ 7.676,90

DURATA DELL'INTERVENTO

Per l'esecuzione dei suddetti lavori supplementari, non si rende necessario alcun incremento del tempo contrattuale, risultando gli stessi compatibili con le attività già programmate: pertanto la data di ultimazione dei lavori rimane invariata rispetto a quella già designata nel verbale di consegna

Livorno, 16/09/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Elena Govoni

Ing. Vincenzo Aletto



Firmato digitalmente da:
Govoni Elena
Firmato il 17/09/2026 09:44
Seriale Certificato: 3850929
Valido dal 18/09/2024 al 18/09/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:
Aletto Vincenzo
Firmato il 17/09/2026 09:45
Seriale Certificato: 3217912
Valido dal 22/01/2024 al 22/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA