



PROVINCIA DI LIVORNO

STRUTTURA COMMISSARIALE

LIQUIDAZIONE N. 1412 / 2026

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" (M4, C1, I3.3) "I.T.I.S. GALILEI EDIFICIO N. 10 - VIA GALILEI N. 66 LIVORNO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI ESODO, ELIMINAZIONE DI RISCHI DA CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO, RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ED OPERE VARIE E CONNESSE - COD. EDIFICIO 0490090028" - CUP J48B20001390001. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 9.873,30 A SALDO DELLA FATTURA N. 54_26, DI EURO 14.023,90 A SALDO DELLA FATTURA N. 55_26 DEL 24/09/2026 E DI EURO 4.453,20 A SALDO DELLA FATTURA N. 61_26 DEL 12/10/2026 DI "CONSORZIO STABILE TELEGARE". CIG. 97267331FF



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Infrastrutture Viarie" Ing. Simone Lubrano, giusta nomina Dirigenziale effettuata con Provvedimento n° 13 del 29/02/2024;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Provincia n° 97 del 27/06/2016, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente
- il Decreto del Presidente della Provincia n° 21 del 09/02/2022 di modifica alla macrostruttura e funzionigramma dell'Ente e conseguente assegnazione del personale e di modifica all'Area Posizione Organizzative;
- il Decreto presidenziale n° 35 del 28/02/2022 "Conferimento incarico di responsabilità di funzione apicale e contestuale attribuzione della titolarità della posizione organizzativa denominata "sviluppo investimenti edilizia e viabilità - attuazione PNRR"

- il Decreto del Presidente n° 64 del 01/06/2023 di Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente";
- Il Decreto del Presidente n° 26 del 06/02/2024 di Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente";
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 2/06/2016, entrato in vigore il 10/06/2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 9 del 16/03/2023, in vigore dal 23/04/2023;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto del Presidente n° 52 del 10/05/2023, modificato con Decreto del Presidente n° 127 del 20/10/2023 e con successivo Decreto del Presidente n° 4 del 04/01/2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 42 del 13/12/2017, in vigore dal 01/01/2018, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 50 del 24/11/2023, in vigore dal 01/01/2024, in particolare l'art. 47 che disciplina la Liquidazione delle spese;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n° 10 del 20/01/2022 con il quale è stata prorogata fino al 31/12/2026 l'Unità di Progetto Speciale istituita con proprio precedente Decreto n° 109/2020, (già precedentemente prorogata con Decreto n° 6/2021), a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R.;
- il Decreto Commissariale n. 25 del 3.5.2022 con il quale la Presidente, in qualità di commissario straordinario per l'edilizia scolastica delegava, tra gli altri, il sottoscritto all'espletamento delle funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica ex art.4 commi 2 e 3 del D.L. n.32/2019, convertito dalla L. 55/2019, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno con potere di firma;
- il Decreto del Presidente n° 48 del 18/03/2022 avente ad oggetto "Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR";
- il Decreto Commissariale n. 13/2022 del 21.03.2022 di "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR", con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento di Edilizia scolastica denominato "I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 - Via Galilei n. 66 Livorno – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento amianto ed opere varie e connesse - Cod. Edificio 0490090028 - CUP. J48B20001390001;
- il Decreto del Presidente n° 120 del 03/10/2023 "Decreto n° 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR" con il quale

si conferma la proroga fino al 31/12/2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR; si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si confermano le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;

- il Provvedimento Dirigenziale n° 13 del 29/02/2024 con il quale il sottoscritto è confermato Responsabile Unico di Procedimento e/o Progetto (RUP) per i lavori PNRR già in essere alla data di adozione dell'atto di cui risulta già investito di tale ruolo;
- il Decreto Presidenziale n° 35 del 01/03/2024 "Decreto n. 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR – Rettifica";
- Il Decreto Commissariale n° 9 del 13/03/2024 "Commissario Straordinario per gli Interventi di Edilizia Scolastica: Aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di Progetto Speciale per gli Interventi di Edilizia Scolastica"
- il Decreto Presidenziale n° 61 del 3/5/2024 "Decreto n° 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR – Rettifica";
- il Decreto Commissariale n°19 del 09/05/2024 "Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - Rettifica";
- il Decreto Presidenziale n°112 del 08/08/2024 "Decreto num. 109/2020: variazione unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR- conferma"
- il Decreto Commissariale n°36 del 09/08/2024 "Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica – conferma.";
- il Decreto presidenziale n. 163 del 6/11/2024 avente ad oggetto "Decreto n. 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR - nuovo dirigente";
- il Decreto Commissariale n.49 del 07/11/2024 avente ad oggetto "Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - nuovo dirigente";

Visti:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 82 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e i documenti di programmazione correlati;
- il Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2026 con il quale sono stati approvati il PEG 2026 ed il Manuale operativo di gestione 2026;

Considerato che:

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione N. 13 del 08.01.2021 è stato assegnato a questa Amministrazione Provinciale il finanziamento dell'importo di Euro 1.423.900,00 destinato alla realizzazione dell'intervento denominato I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 - Via Galilei n. 66 Livorno – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento amianto ed opere varie e connesse - Cod. Edificio 0490090028 - CUP. J48B20001390001, accertato con Decreto Commissariale N. 8/2021 del 06.05.2021 al CAP. 440215/0 "Contributi a Investimenti MIUR" (V. 1135);
- con Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 è istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- a seguito dell'adozione del Decreto MIUR N. 51 del 7 marzo 2022 l'intervento sopra indicato è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamati:

- il Decreto Commissariale N. 27/2023 del 27.04.2023 con il quale si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento Finanziato dall'U.E. - Next Generation EU – PNRR Missione 4; Componente 1 Investimento 3.3. denominato "I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 - Via Galilei n. 66 Livorno – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento amianto ed opere varie e connesse" Cod. Edificio 0490090028, CUP. J48B20001390001 – CIG 97267331FF, mediante procedura negoziata ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, N. 77 convertito nella L. 108/2021, da espletarsi tramite la utilizzazione della piattaforma telematica di negoziazione START della Regione Toscana e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo a base di gara stimato in € 944.274,89, di cui € 899.353,47 per lavori ed € 44.921,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse fosse risultato pari o superiore a cinque (D.L. n.76/2020 art. 1 comma 3);
- il Decreto Commissariale N. 37/2023 del 26.05.2023 con il quale i lavori dell'intervento sopra indicato sono stati aggiudicati al "Consorzio Stabile Telegare" (con consorziata esecutrice Alfa Termica s.r.l.) per l'importo di € 730.408,63, incluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) in applicazione del ribasso del 23,78% offerto;
- il Decreto Commissariale n. 90/2026 del 21/09/2026 avente ad oggetto: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU". PNRR: M 4 - C 1 - I 3.3. "I.T.I.S. GALILEI EDIFICIO N. 10 - VIA GALILEI N. 66 LIVORNO - INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI ESODO, ELIMINAZIONE DI RISCHI DA CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO, RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ED OPERE VARIE E CONNESSE - COD. EDIFICIO 0490090028" - CUP. J48B20001390001 CIG 97267331FF ADEGUAMENTO COSTI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 6 TER DEL D.L. 50/2022. IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI € 19.587,87 (IVA ESCLUSA) A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE TELEGARE”;

Preso atto che la spesa complessiva di € 891.098,53 (IVA inclusa) ha trovato opportuna copertura finanziaria al CAP. 2040241/0 “Lavori ITI Galilei Ed. 10” (V. 1135) ed è conservata nel Bilancio Preventivo 2025 approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 54/19.12.2024 – Impegno 430/2025 – Sub impegno 37/2025;

Visto il contratto REP. N. 14419, sottoscritto tra le parti in data 10 Luglio 2023 e conservato agli atti di questo Servizio, relativo all'affidamento dei lavori dell'intervento denominato “I.T.I.S. Galilei Edificio n. 10 - Via Galilei n. 66 Livorno – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto, rimozione di manufatti in cemento amianto ed opere varie e connesse” Cod. Edificio 0490090028, CUP. J48B20001390001 – CIG 97267331FF, per l'importo di € 730.408,63 (diconsi euro settecentrentamilaquattrocentotto/63) I.V.A. esclusa;

Visti:

- lo stato di avanzamento dei lavori n° 1 bis a tutto il 12/08/2026;
- il certificato di pagamento n° 1 bis del 24/09/2026 corrispondente al SAL 1 bis
- lo stato di avanzamento dei lavori n° 2 bis a tutto il 12/08/2026;
- il certificato di pagamento n° 2 bis del 24/09/2026 corrispondente al SAL 2 bis
- il certificato di Regolare Esecuzione del 28/08/2026 corrispondente al CRE;

Accertata la regolarità della documentazione tecnica contabile sopra indicata;

Viste le seguenti fatture:

- Fatt. N. 54_26 del 24/09/2026 dell'importo di € 8.092,87 oltre IVA 22% relativa allo stato di avanzamento dei lavori 1 bis
- Fatt. N. 55_26 del 24/09/2026 dell'importo di € 11.495,00 oltre IVA 22% relativa allo stato di avanzamento dei lavori 2 bis
- Fatt. N. 61_26 del 12/10/2026 dell'importo di € 3.650,16 oltre IVA 22% relativa al CRE emesse da “Consorzio Stabile Telegare”;

Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

Visto il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ed, in particolare, l'art. 16-bis che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche di acquisire, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio nei casi previsti;

Accertata la regolarità contributiva del beneficiario, a seguito di acquisizione al protocollo generale dell'Ente dei seguenti DURC, allegati al presente atto:

- per Consorzio Stabile Telegare rilasciato dall'INAIL Prot. INAIL_55836939 con scadenza 12/01/2027;
- per Alfa Termica Srl, consorziata esecutrice, rilasciato dall'INAIL Prot. INPS_52873563 con scadenza 18/02/2027;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed, in particolare, l'art. 3, così come modificato con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217, che prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 26 (comma 1 e 2) e 27, che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Province, di garantire la consultabilità dei dati di "amministrazione aperta", mediante la pubblicazione sulla propria rete internet di tutte le concessioni ed attribuzioni di vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, quale condizione legale di efficacia del titolo legittimante le medesime;

Dato atto che il sottoscritto ha provveduto alla pubblicazione di cui al D.lgs N. 33/2013, artt. 26 (commi 1 e 2) e 27;

Dato atto che:

- il CUP dell'intervento in argomento è il N. J48B20001390001
- il CIG della procedura in affidamento è il N. 97267331FF;

Precisato che il pagamento di cui al presente provvedimento dovrà avvenire sul c/c bancario o postale "dedicato" intestato al Consorzio Stabile Telegare (cod. soggetto 28542) indicato nella quietanza n. 2 dell'archivio quietanze del beneficiario comunicato con nota dallo stesso inviata, conservata agli atti del Servizio proponente il presente provvedimento di liquidazione;

Riscontrata:

- la regolarità dei lavori eseguiti e la rispondenza degli stessi alle condizioni pattuite, nonché che la fattura è relativa alla regolare esecuzione;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla congruità e conformità alle condizioni pattuite;

Preso quindi atto di tutti i documenti afferenti al procedimento allegati al presente atto o comunque inclusi nel relativo "fascicolo informatico", di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

DISPONE

1. Di liquidare le seguenti fatture:

- Fatt. N. 54_26 del 24/09/2026 dell'importo di € 8.092,87 oltre IVA 22% relativa allo stato di avanzamento dei lavori 1 bis
- Fatt. N. 55_26 del 24/09/2026 dell'importo di € 11.495,00 oltre IVA 22% relativa allo stato di avanzamento dei lavori 2 bis
- Fatt. N. 61_26 del 12/10/2026 dell'importo di € 3.650,16 oltre IVA 22% relativa al CRE del Consorzio Stabile Telegare (cod. Soggetto 28542), come specificato nella distinta contabile n. 1388/2026 del 14/10/2026, da accreditare su conto corrente bancario indicato alla quietanza n. 2 dell'archivio quietanze del beneficiario.

2. Di imputare la spesa di € 28.350,40 al seguente Piano dei Conti:

- COFOG 09.2 "Istruzione Secondaria"
- Macroaggregato U. 2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico"
- Conto di imputazione 122010101001 "Altri beni demaniali"
- Cod EU: 8.

3. Di dare atto che la spesa in liquidazione con il presente provvedimento è relativa ad intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR (Missione 4; Componente 1; Investimento 3.3).

4. Di dare atto che per la presente liquidazione si utilizza la cassa libera dell'ente in quanto non è ancora stata incassata la correlata entrata vincolata;

5. Di registrare il presente provvedimento nell'apposito registro degli atti di Liquidazione dell'Ente.

6. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio mandati per l'emissione del medesimo.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico ai fini della "pubblicità".

Lì, 19/10/2026

IL RESPONSABILE
STRUTTURA COMMISSARIALE
LUBRANO SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)